

# PEDIBUS LIBERTÀ

**Azione di coinvolgimento attivo della comunità scolastica  
per la promozione, realizzazione e monitoraggio del Pedibus**

## 21.03.2019 | RELAZIONE INTERMEDIA

A cura di



Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)

Marta Vireca (Referente della Comunicazione e grafica)

Simone Manni (Facilitatore e grafico)

La presente relazione si riferisce alla realizzazione della fase di start del progetto Pedibus Libertà che si è svolta nel **periodo dal 10.09.2018 al 19.03.2019**. Le attività volte all'avvio del Pedibus sono ancora in corso e prevedono l'attivazione del "servizio di accompagnamento" nelle prossime settimane. La data del 19.03.2019 è stata scelta come riferimento in quanto giornata di raccolta delle iscrizioni al Pedibus da parte delle famiglie interessate. Il documento allegato denominato "190319\_Iscrizioni Pedibus Rodarì" con i suoi 19 nominativi di bambini/e iscritti/e sulle tre linee predisposte, insieme all'elenco degli 11 accompagnatori volontari Pedibus disponibili all'attivazione rappresentano i risultati raggiunti dall'equipe di ABCittà sul fronte delle **attività realizzate**. L'elenco a seguire dei prodotti grafico-comunicativi predisposti, stampati e distribuiti, definiscono lo stato di avanzamento della **campagna informativa** in corso di svolgimento prevista dal piano di lavoro concordato con i referenti dell'Amministrazione.

A seguire la sintesi puntuale delle azioni svolte con i riferimenti temporali e gli step di avanzamento a partire dalle "Attività previste da Progetto". Si segnala da subito che non tutte le attività e/o i prodotti prefigurati hanno potuto trovare lineare realizzazione/produzione in quanto il processo ha incontrato, in diversi frangenti, una serie di "resistenze" da parte della comunità scolastica in prima battuta e da parte della direzione scolastica ancora persistenti.

Il simbolo → indica l'allegato di riferimento.

Azioni/attività previste da Progetto   Sintesi	Azioni/attività svolte   Sintesi Periodo di realizzazione / date
	<p>Dal 10.09.2018 al 16.01.2019</p> <p><b>Serie di incontri propedeutici all'avvio delle azioni/attività previste</b></p> <p>Il Gruppo di Lavoro costituito dai due referenti del Settore Mobilità e dal Responsabile di progetto per conto di ABCittà si è costituito il giorno 10. Settembre 2018 e da allora si è regolarmente riunito e aggiornato sugli sviluppi del processo. In particolare sono state organizzate e realizzate diverse iniziative di promozione del Pedibus, in prima battuta con la scuola Rodari (<b>24.09.18 primo incontro con il Preside, 12.11.2018 secondo incontro</b>).</p> <p>Si riporta un passaggio esemplificativo dei risultati raggiunti in termini di necessaria <b>ri-definizione del progetto alla luce delle indicazioni fornite dalla scuola</b> nell'incontro del 12.11 con il Preside Antonio Prizio, l'insegnante Chiara Ribladazzi e la referente dei genitori Sara Colombo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiste la resistenza della scuola a diffondere i questionari (riferimento alla Indagine scolastica – a seguire il dettaglio) e in generale ad accogliere una forma di Pedibus “partecipativo” diversa dal “servizio” Pedibus ipotizzato l'anno scorso. La posizione della scuola è quella per cui l'anno scorso è stato prospettato dal settore educazione un servizio Pedibus (già attivo in altre due scuole a Monza) per cui i bambini sono accompagnati da personale comunale/retribuito dal comune e non da genitori volontari. In quest'ottica il Preside segnala che non c'è disponibilità da parte dei genitori ad assumersi responsabilità nell'accompagnamento di altri bambini oltre ai propri.</li> <li>2) Oltre a spiegare le valenze educative del progetto Pedibus in chiave partecipativa (riconosciute da tutti i presenti), il Referente di ABCittà ha promosso il questionario nella sua valenza qualitativa oltre che quantitativa, volta a indagare le modalità di spostamento casa scuola e le motivazioni di scelta dell'auto rispetto altre forme, presentare il Pedibus e valutare interesse e disponibilità connesse - Obiettivo dello stesso è anche orientare le forme di sensibilizzazione e comunicazione a partire dalla resistenze/interessi registrati.</li> <li>3) Nell'incontro è stata <b>proposta quindi l'idea di “Pedibus di quartiere” come forma ibrida tra il reperire genitori volontari e volontari extra-scuola</b> con l'idea di raggiungere i gruppi di cammino a esempio. Questa proposta ha convinto il preside che a sua volta ha suggerito di contattare anche altri gruppi tra cui: ex vigili in pensione, guardie ecologiche volontarie, gruppi di controllo del vicinato.</li> </ol> <p>A seguito della riunione quindi si è avviata un'azione aggiuntiva rispetto al programma di progetto volta al <b>reperimento di volontari accompagnatori fuori dallo stretto ambito scolastico</b>.</p> <p>In data <b>12.11.2019</b> si è incontrato il Dott. Stefano Belloni – Responsabile dell'Ufficio Manifestazioni e promozione sportiva per un primo confronto. Poi una serie di contatti diretti con il gruppo dei camminatori di Libertà (referente Laura Cogoni della ASD Life Style) per proporre di reclutare accompagnatori tra i loro iscritti e a seguito con la Consulta Libertà, il Centro Civico, il Gruppo Spontaneo Libertà, il Gruppo di Controllo del Vicinato, ecc.</p>

	<p>Il giorno <b>29.11.2018</b> è stato organizzato e realizzato un incontro (→ vedi All. 01_manifesto) con i referenti dei vari gruppi contattati e definito un primo elenco di volontari accompagnatori provenienti soprattutto del Gruppo di Controllo del Vicinato e dai Gruppi di Cammino (n° totale accompagnatori iscritti 7 + 2 vedi a seguire).</p> <p>Il giorno <b>3.12.2018</b> è stata incontrata la referente del Progetto Titikaka, Nicoletta Gelao per una possibile sinergia tra progetti per cui i destinatari/utenti del progetto con disabilità avranno la possibilità di proporsi per aderire al gruppo accompagnatori (proposta ancora valida e in corso di definizione: n°2 i potenziali accompagnatori).</p> <p>In conclusione il <b>14.01.2019</b> è stato presentato ufficialmente il progetto presso la Consulta di Quartiere Libertà.</p>
<p><b>Indagine Scolastica</b>   Distribuzione, restituzione e analisi di un questionario sulla Mobilità Scolastica presso le n°11 classi della scuola.</p>	<p>A seguito delle azioni propedeutiche realizzate nel periodo tra il 16.01.2019 e il 29.01.2019 è stata realizzata l'<b>indagine scolastica</b> per cui sono stati distribuiti 312 questionari (→ All.02_questionario Pedibus) a tutti gli alunni della scuola, raccolti 229 questionari compilati (ritorno del 73%). Contestualmente è stata stampata, distribuita, raccolta e riconsegnata all'ufficio Mobilità una indagine sugli spostamenti urbani aggiuntiva e a cura del settore.</p>
<p><b>Laboratori Scolastici</b>   N°2 incontri con un gruppo di insegnanti interessati con i quali condividere un <b>set di schede didattiche</b> da utilizzare liberamente in classe in connessione alle materie trattate.</p>	<p>Azione non avviata per manifesto mancato interesse da parte del Dirigente scolastico. L'equipe di ABCittà ha comunque predisposto le schede didattiche al fine di ri-proporre l'azione con l'inizio del nuovo anno scolastico in vista di un auspicato rilancio del progetto (→ All.03_schede didattiche Pedibus).</p>
<p><b>Incontri di sensibilizzazione</b>   A partire dai risultati dell'Indagine e in parallelo ai Laboratori Scolastici saranno organizzati e realizzato un primo incontro rivolto ai genitori, nonni, associazioni del territorio e commercianti interessati per la condivisione dei risultati</p>	<p>La restituzione dei risultati in forma grafica (→ All.04_risultati indagine) sono stati inviati alla scuola e hanno permesso l'organizzazione di un primo incontro di <b>restituzione ai genitori il giorno 12.02.2019</b> presso il Centro Civico. All'incontro, la scarsa partecipazione delle famiglie (solo tre genitori presenti), si è convenuto di ri-presentare al Preside il risultato del progetto e proporre azioni alternative per il contatto diretto dei genitori interessati (circa 60 da indicazioni raccolte con i questionari).</p> <p>Il giorno 7.03.2019 si è svolto un secondo incontro con i genitori, sempre presso il Centro Civico alla presenza anche del Preside. Un numero maggiore di genitori ha permesso di organizzare direttamente la realizzazione di <b>due banchetti informativi di raccolta iscrizioni realizzati poi i giorni 12.03.2019 e 19.03.2019</b></p> <p>In occasione del primo banchetto che ha visto la presenza di quasi tutti gli accompagnatori Pedibus volontari si è provveduto con i referenti</p>

<p>dell'indagine e la costituzione di <b>gruppi di volontari accompagnatori e sostenitori del Pedibus</b>. Conseguente avvio delle “prove libere del Pedibus” e connessi banchetti informativi davanti alla scuola con operatori e accompagnatori di ABCittà (se possibile coadiuvati da Polizia Locale).</p>	<p>dell'amministrazione e la Polizia Locale a verificare sul campo le linee certificandone la sicurezza (→ All.05_foto verifica linee). In una settimana di raccolta iscrizioni (→ All.06_foto banchetto) si è giunti al risultato di n°11 bambini iscritti sulla linea Rossa, n°6 sulla linea Verde e n°2 sulla Blu (→ All.07_linee Pedibus e iscritti).</p> <p><b>NOTA:</b> Alla data di stesura di questa relazione, il gruppo di lavoro è in attesa di una risposta sul fronte dell'assicurazione da parte del broker assicurativo della scuola a cui è stato chiesto dal Comitato Genitori di integrare la polizza attuale al fine di coprire da responsabilità civile e infortunio i volontari accompagnatori Pedibus. Senza questa copertura il Pedibus, seppur avendo raccolto interesse locale non potrà partire con il servizio. Si segnala da subito la necessità di prevedere per il prossimo anno di progetto <b>l'integrazione del POF da parte della scuola al fine di comprendere il Pedibus</b> come attività della scuola. Tale procedura permetterà nel prossimo anno scolastico di estendere la copertura assicurativa scolastica agli accompagnatori senza dipendere dal Comitato Genitori.</p>
<p><b>Campagna informativa</b> Di seguito la successione dei prodotti informativi proposti</p>	<p>A supporto delle azioni su descritte l'equipe di ABCittà ha ideato la linea grafica del progetto, progettando e definendo il LOGO di progetto e l'immagine coordinata dello stesso. Tale impostazione ha caratterizzato la realizzazione del maggior numero possibile – e sensato – di prodotti previsti. Si elencano a seguire i rimandi agli allegati in corrispondenza dei prodotti progettati graficamente e/o predisposti e/o realizzati e/o stampati e/o distribuiti.</p>
<p>1) <b>Questionario</b> info-consultivo (n°300) sulla Mobilità scolastica e Pedibus distribuito a tutte le famiglie degli alunni → All.08_Questionario Indagine</p>	
<p>2) <b>Cartolina</b> grafico-informativa (n°500) da diffondere a scuola e presso il quartiere – contenuti: presentazione del Pedibus e dei suoi vantaggi, lancio della “campagna di reclutamento volontari” → All.09_Cartolina</p>	
<p>3) <b>Manifesto</b> (n° da definire) con rivisitazione grafica dell'immagine condivisa del progetto (da affiggere a scuola e presso i luoghi di incontro del quartiere) – contenuti: presentazione del Pedibus e dei suoi vantaggi, lancio della “campagna di reclutamento volontari” → All.01 manifesto per reclutamento volontari</p>	
<p>4) <b>Striscione</b> (su tessuto cerato, poliplot o altro) da affiggere all'ingresso della scuola (a esempio “Questa scuola va a Pedibus”) → Non ancora predisposto in attesa di sviluppi</p>	
<p>5) <b>Gadget</b> (n°300) da diffondere in occasione dei banchetti informativi e delle giornate di prova del Pedibus. A esempio Magnete/Spilla griffata → All.10_Spilla</p>	

<p>6) <b>Pettorine</b> da prevedere non-griffate (N°50) per la fase di prova del Pedibus e a seguire griffate (N° 200) per l'iscrizione effettiva al Pedibus</p> <p>→ All.11_foto pettorina non-griffata</p> <p>→ All.12_pettorina Pedibus</p> <p>→ All.12.1_badge accompagnatori</p>
<p>7) <b>Cartelli</b> n°X e tipologia da definire con fornitore indicato dall'Amministrazione</p> <p>→ All.13_Predisposta impaginazione grafica e avviati contatti con i fornitori</p>
<p>8) <b>Mappa delle linee Pedibus</b> in grande formato su supporto rigido per la scuola e su manifesto (n° da definire) ad hoc per il quartiere</p> <p>→ All.07 (seconda pagina) Predisposta in forma provvisoria, in attesa di conferme per la stampa definitiva</p>
<p>9) <b>Adesivi</b> (n°X da definire) "Amico del Pedibus" per i negozianti del quartiere limitrofi alle linee Pedibus</p> <p>→ Non ancora predisposto in attesa di sviluppi</p>
<p><b>In aggiunta</b> sono stati redatti, impaginati, stampati e distribuiti il "Regolamento Pedibus Monza Libertà" (→ All.14_regolamento) e il "modulo iscrizione Pedibus Rodarì" (→ All.15_modulo iscrizione).</p>

Milano, 21.03.2019

Cristian Zanelli

Responsabile di Progetto

per conto di ABCittà società cooperativa sociale onlus

