

PEDIBUS LIBERTÀ

**Azione di coinvolgimento attivo della comunità scolastica
per la promozione, realizzazione e monitoraggio del Pedibus**

30.07.2019 | RELAZIONE INTERMEDIA

A cura di



Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)

Marta Vireca (Referente della Comunicazione e grafica)

Simone Manni (Facilitatore e grafico)

La presente relazione si riferisce alla realizzazione della **fase di avvio-accompagnamento del progetto Pedibus Libertà** che si è svolta nel **periodo dal 20.03.2019 al 30.07.2019**. Le attività svolte hanno visto l'avvio del Pedibus Libertà (linea verde e linea rossa) nella sua forma di prima attivazione del “servizio di accompagnamento” che ha coperto il periodo dal 14 maggio 2019 alla fine dell'anno scolastico.

Le azioni propedeutiche all'avvio e gli incontri facilitati per l'accompagnamento del gruppo dei volontari alla realizzazione del Pedibus rappresentano i risultati raggiunti dall'equipe di ABCittà sul fronte delle **attività realizzate**. L'elenco a seguire dei prodotti grafico-comunicativi predisposti, stampati e distribuiti, definiscono lo stato di avanzamento della **campagna informativa** in corso di svolgimento prevista dal piano di lavoro concordato con i referenti dell'Amministrazione.

A seguire la sintesi puntuale delle azioni svolte con i riferimenti temporali e gli step di avanzamento a partire dalle “Attività previste da Progetto”.

Il simbolo → indica l'allegato di riferimento.

Azioni/attività previste da Progetto Sintesi	Azioni/attività svolte Sintesi Periodo di realizzazione / date
<p>Supporto, Coordinamento e Monitoraggio-valutazione Incontri regolari con il gruppo dei genitori accompagnatori per la valutazione in itinere dell'andamento del Pedibus, la risoluzione di problematiche contingenti, l'eventuale adattamento dei percorsi, l'eventuale revisione del Regolamento del Pedibus, la progettazione condivisa di eventi e/o campagne integrative dell'azione (a esempio "negozi/associazioni amici del Pedibus", allestimento aree "Kiss and Go", altro).</p>	<p>Dal 20.03.2019 al 30.07.2019</p> <p>Serie di incontri propedeutici all'avvio del Pedibus e al relativo supporto, coordinamento e monitoraggio (in loco e a distanza).</p> <p>Il Gruppo di Lavoro costituito dai due referenti del Settore Mobilità e dal Responsabile di progetto per conto di ABCittà si è regolarmente riunito e aggiornato sugli sviluppi del processo.</p> <p>In particolare sono state organizzate e realizzate diverse iniziative di promozione/accompagnamento del Pedibus, a seguire alcune date e sintesi di momenti significativi del percorso.</p> <p>16.04.2019 incontro con i Volontari Accompagnatori presso il Centro Civico per l'avvio del Pedibus</p> <p>9.05.2018 a seguito di un primo momento di valutazione realizzato con gli accompagnatori Pedibus, è stata incontrata nuovamente la referente del Progetto Titikaka, Nicoletta Gelao per cui due destinatari/utenti del progetto con disabilità hanno aderito al gruppo accompagnatori.</p> <p>28.05.2019 incontro con Comune di Monza - Assessore Pier Franco Maffè Comune di Monza – ufficio Mobilità – ing. Monti Jonathan Comune di Monza – ufficio Mobilità – arch. Minelli Francesca Consulta di quartiere – sig. Danili Enrico Presidente Comitato dei genitori – Manuela Santoni Presidente Consiglio di Istituto – Chiara Riboldazzi Collaboratrice del Dir. Scol. – ins. Antonella Gatti Referente del plesso Rodari – Colombo Luisa Alma Sig. Tenani Bruno Volontari Pedibus e genitori Per la programmazione 2019-20 del Pedibus Libertà alla luce dei risultati raggiunti.</p> <p>14.06.2019 Incontro di valutazione esperienza Pedibus 2019 presso l'ufficio Mobilità con i rappresentanti dei volontari e i referenti dell'Amministrazione.</p> <p>Si segnala nel periodo la costante collaborazione con l'Associazione Genitori Rodari per cui si è risolta la questione relativa all'assicurazione dei Volontari (non compresi dall'assicurazione scolastica) in allegato la lettera definitiva dell'accordo. → All_01_Lettera Associazione Genitori</p>

	<p>Al fine di monitorare le iscrizioni al Pedibus si veda →All_02_Iscritti al Pedibus 2019</p>
<p>Laboratori Scolastici N°2 incontri con un gruppo di insegnanti interessati con i quali condividere un set di schede didattiche da utilizzare liberamente in classe in connessione alle materie trattate.</p>	<p>Nell'incontro del 14/06/2019 si è concordato con il Dirigente Scolastico e l'insegnante di riferimento l'inserimento del Pedibus nel PTOF come progetto educativo per cui, in avvio del prossimo anno scolastico, è prevista la presentazione delle Schede Didattiche al corpo docenti e l'avvio di un percorso formativo per la sensibilizzazione in orario scolastico dei bambini ai temi della mobilità sostenibile e al Pedibus. → All_03_Schede didattiche</p>
<p>Campagna informativa Di seguito la successione dei prodotti informativi proposti</p>	<p>A supporto delle azioni su descritte l'equipe di ABCittà ha distribuito in occasione dell'avvio del Pedibus i materiali informativi e gadget predisposti nella fase precedente. Per implementare il programma della comunicazione in vista del nuovo anno scolastico, l'equipe ha lavorato in periodo estivo sulla predisposizione dei Cartelli Pedibus e della Mappa Pedibus. → All_04_Impaginazione grafica definitiva per i cartelli delle singole linee Pedibus → All_05_Impaginazione definitiva della Mappa delle linee Pedibus in grande formato su supporto rigido per la scuola e su manifesto</p>

Milano, 30.07.2019

Cristian Zanelli

Responsabile di Progetto

per conto di ABCittà società cooperativa sociale onlus

