

PEDIBUS LIBERTÀ

**Azione di coinvolgimento attivo della comunità scolastica
per la promozione, realizzazione e monitoraggio del Pedibus**

31.12.2019 | RELAZIONE INTERMEDIA

A cura di



Cristian Zanelli (Responsabile di Progetto)

Marta Vireca (Referente della Comunicazione e grafica)

Simone Manni (Facilitatore e grafico)

La presente relazione si riferisce alla realizzazione della **fase di avvio-accompagnamento del progetto Pedibus Libertà** che si è svolta nel **periodo dal 30.07.2019 al 31.12.2019**. Le attività svolte hanno visto la conclusione della fase sperimentale di avvio del Pedibus Libertà (linea verde e linea rossa) nella sua forma di prima attivazione del “servizio di accompagnamento” che ha coperto il periodo dal 14 maggio 2019 alla fine dell’anno scolastico e la ri-definizione delle condizioni base per la prosecuzione con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Le azioni sul piano del coordinamento del gruppo volontari, della valutazione condivisa dell’esperienza svolta e la pianificazione delle azioni di rilancio del Pedibus per l’anno scolastico 2019-20 rappresentano le **attività realizzate**. L’elenco a seguire dei prodotti grafico-comunicativi predisposti, stampati e distribuiti, definiscono lo stato di avanzamento della **campagna informativa** in corso di svolgimento prevista dal piano di lavoro concordato con i referenti dell’Amministrazione.

A seguire la sintesi puntuale delle azioni svolte con i riferimenti temporali e gli step di avanzamento a partire dalle “Attività previste da Progetto”.

Il simbolo → indica l'allegato di riferimento.

<i>Azioni/attività previste da Progetto Sintesi</i>	<i>Azioni/attività svolte Sintesi Periodo di realizzazione / date</i>
<p>Supporto, Coordinamento e Monitoraggio-valutazione Incontri regolari con il gruppo degli accompagnatori per la valutazione in itinere dell'andamento del Pedibus, la risoluzione di problematiche contingenti, l'eventuale adattamento dei percorsi, l'eventuale revisione del Regolamento del Pedibus, la progettazione condivisa di eventi e/o campagne integrative dell'azione (a esempio "negozi/associazioni amici del Pedibus", allestimento aree "Kiss and Go", altro).</p>	<p>Dal dal 30.07.2019 al 31.12.2019</p> <p>Serie di incontri di valutazione dell'esperienza Pedibus e al relativo supporto, coordinamento e monitoraggio (in loco e a distanza).</p> <p>Il Gruppo di Lavoro costituito dai due referenti del Settore Mobilità e dal Responsabile di progetto per conto di ABCittà si è regolarmente riunito e aggiornato sugli sviluppi del processo.</p> <p>In particolare sono state organizzate e realizzate diverse iniziative di promozione/accompagnamento del Pedibus, a seguire alcune date e sintesi di momenti significativi del percorso.</p> <p>21.10.2019 Incontro di in-formazione con il collegio docenti (per dettaglio vedi azioni a seguire), preceduto da incontri/contatti con il Gruppo di Lavoro e con il gruppo volontari per la condivisione del programma.</p> <p>21.11.2019 Incontro (risolutivo) sul tema "Assicurazione e accompagnatori Pedibus" svolto presso il Comune di Monza alla presenza di: Comune di Monza – ufficio Mobilità – ing. Monti Jonathan Comune di Monza – ufficio Istruzione - Dott. Raffaele Siciliano Referente per la compagnia Assicurativa del Comune Dirigente scolastico – Dott. Antonio Prizio Referente genitori - Sig. Tenani Bruno Referente gruppo Volontari Pedibus e genitori – Sig. Giuseppe Bergamelli La riunione ha chiarito definitivamente la situazione relativa alla copertura assicurativa estesa agli accompagnatori Pedibus e sostenuta dal Comune di Monza per l'anno 2019-20 e possibili anni futuri. Il buon esito della riunione ha posto le basi non solo per l'avvio del secondo anno di sperimentazione del "servizio di accompagnamento" inserito nel progetto LIFE, ma anche per una sua prosecuzione in forma autonoma nel futuro.</p> <p>All_01_ Nuovo Regolamento Pedibus (integrazione) All_02_ Nuovi moduli di iscrizione (integrazione)</p>

<p>Laboratori Scolastici N°2 incontri con un gruppo di insegnanti interessati con i quali condividere un set di schede didattiche da utilizzare liberamente in classe in connessione alle materie trattate.</p>	<p>A seguito dell'avvenuto inserimento del Pedibus nel PTOF da parte del Dirigente Scolastico è stato organizzato e realizzato in data 21.10.2019 un incontro informativo e formativo rivolto a tutto il corpo docente dei due plessi della scuola sul tema "Mobilità scolastica e Pedibus". Agli insegnanti presenti (in toto) è stata spiegata la valenza educativa del progetto e proposta la realizzazione di laboratori scolastici in classe. A tal proposito il docente e il facilitatore di ABCittà hanno presentato un programma di azione per il periodo gennaio-giugno 2020 e presentato il "Kit di Schede didattiche" per la realizzazione in autonomia in classe di esercitazioni e attività sui temi. Si veda l'allegato per entrare nel merito delle attività possibili che le insegnanti svolgeranno con il supporto costante di ABCittà nelle classi interessate. A seguito della presentazione, nella settimana successiva sono state raccolte n°14 adesioni da parte di altrettante classi che si attiveranno nel periodo in oggetto per la realizzazione dei laboratori. L'equipe di ABCittà ha quindi ri-elaborato le schede didattiche, stampate in n°14 copie, corredate di planimetria del quartiere e consegnate a scuola nella settimana successiva all'incontro. → All_03_Schede didattiche (integrazione)</p>
<p>Campagna informativa Di seguito la successione dei prodotti informativi proposti</p>	<p>Durante il periodo estivo sono stati consegnati e posizionati i cartelli pedibus relativi ai percorsi attivi e attivabili. Il giorno 27.11.2019 è stato realizzato alle ore 16:30 un "banchetto informativo Pedibus" in cui i genitori hanno potuto informarsi e ritirare i moduli di iscrizione per l'anno 2019-20. Nella settimana a seguire sono state raccolte n° 16 iscrizioni, un buon numero per la partenza del servizio di accompagnamento prevista per i primi mesi del 2020.</p>

Milano, 09.01.2020

Cristian Zanelli

Responsabile di Progetto

per conto di ABCittà società cooperativa sociale onlus

