



**LIFE MONZA**

Methodologies fOr Noise low emission Zones introduction And management

LIFE15 ENV/IT/000586

**AZIONE E Project Management - E1.2 – Monitoraggio**

**Allegato C**

**FOGLIO DI MONITORAGGIO  
DA COMPILARE PER CIASCUNA AZIONE COMPLETATA**

FOGLIO DI MONITORAGGIO					
<b>Azioni</b>	<b>XX</b>	<b>Titolo</b>			
<b>Beneficiario responsabile dell'attuazione dell'azione</b>					
Monitoraggio Generale					
Rispetto degli obiettivi delle azioni*	GO	<input type="checkbox"/>	NOGO	<input type="checkbox"/>	
Rispetto delle scadenze delle azioni	GO	<input type="checkbox"/>	NOGO	<input type="checkbox"/>	
Attività di disseminazione relative a Documenti scientifici/pubblicazioni (se applicabile)**	GO	<input type="checkbox"/>	NOGO	<input type="checkbox"/>	
Attività di disseminazione relative a seminari, congressi, incontri ****	GO	<input type="checkbox"/>	NOGO	<input type="checkbox"/>	
Percentuale del budget speso *****	GO	<input type="checkbox"/>	NOGO	<input type="checkbox"/>	
Problemi incontrati (come dichiarato dal partner responsabile dell'azione) e azioni previste per risolvere i problemi					
Risultati del Monitoraggio					
Azioni di monitoraggio effettuate da	Partner responsabile	il:	..... .....	Riferimento al report rev.	
Giudizio finale *****	GO	<input type="checkbox"/>	NOGO	<input type="checkbox"/>	
Problemi / Avvertenze / Rischi Correzioni necessarie	Se Non Attivo, Il responsabile del progetto indica le azioni previste per risolvere il problema				
Scadenza per il review/correzioni					
Compilato da					

\* Più del 75% degli obiettivi dichiarati = GO; Meno del 75% degli obiettivi dichiarati = NOGO

\*\* Ritardo fino a 15 giorni = GO; Ritardo più di 15 giorni = NOGO

\*\*\* Rispetto del numero di attività di diffusione (numero di articoli da preparare, numero di documenti scientifici da presentare in conferenze nazionali / internazionali, numero di volantini / bacheche): rispettato più del 75% = GO; Rispetta meno di 75% = NOGO

\*\*\*\* Più del 50% dei partecipanti previsti / pubblico = GO; Meno del 50% dei partecipanti previsti / pubblico = NOGO

\*\*\*\*\* Più del 75% dei costi dichiarati = GO; Meno del 75% dei costi dichiarati = NOGO

\*\*\*\*\* Per ogni articolo, la valutazione è data da Project Manager, Comitato Scientifico e Comitato Direttivo. Solo se tutti meno uno dei giudizi indicatori applicabili sono positivi è possibile proseguire. In caso contrario, il Project Manager deve mettere in evidenza i problemi riscontrati e gli avvisi e propone di risolvere i problemi delle azioni previste.



**LIFE MONZA**

Methodologies for Noise low emission Zones introduction And management  
LIFE15 ENV/IT/000586

---